



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนามคลี
เรื่อง การตรวจรับงานจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงสะพานไม้ข้ามคลองชลประทานสามชุก ๑ ขวา หมู่ที่ ๑

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสนามคลี ได้ดำเนินการตามโครงการจ้างเหมาปรับปรุงสะพานไม้ข้ามคลองชลประทานสามชุก ๑ ขวา หมู่ที่ ๑ ตำบลสนามคลี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี
จ้างเหมาปรับปรุงสะพานไม้ข้ามคลองชลประทานสามชุก ๑ ขวา หมู่ ๑ บริเวณทางแยกเข้าโรงงานก๋วยเตี๋ยวข้าม
คลองชลสามชุก ๑ ขวา ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร โดยทำการปรับเปลี่ยนโครงสร้างไม้ (เดิม) เป็น
โครงสร้างเหล็กรูปพรรณ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ตามแบบของ อบต.สนามคลี) ราคารวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเป็นจำนวนเงิน ๒๑๙,๕๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๑๙,๕๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ และมีระยะดำเนินการระหว่างวันที่
๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ซึ่งห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สมจินตนา ผู้รับจ้าง ได้ทำการส่งมอบ
งานจ้างวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และองค์การบริหารส่วนตำบลสนามคลี จะดำเนินการตรวจรับงานจ้าง ในวันที่
๑๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. สถานที่ดำเนินการก่อสร้าง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายเทิดมงคล สุพรรณคง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามคลี